

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE  
DI SONCINO

# SCALA DI DISCESA AL NAVIGLIO PALLAVICINO

## PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO

Bando Regione Lombardia  
D.d.u.o. 15 Gennaio 2021 n° 245

## CRONOPROGRAMMA

PROPRIETA':  
COMUNE DI SONCINO  
IL SINDACO: Dott. Gabriele Gallina

PROGETTISTI E DD.LL:  
DOTT. ARCH. MARIO SCARAMUZZA  
DOTT. ARCH. VANIA ZUCCHETTI

Crema, 7 Dicembre 2022.



Provincia di Cremona

**Comune di Soncino**

“Progetto di Restauro Conservativo  
della scala di discesa al Naviglio Pallavicino”

## **CRONOPROGRAMMA**

LA PROPRIETÀ: Comune di Soncino – Il Sindaco Dott. Gabriele Gallina

PROGETTISTI e DD.LL.: Dott. Arch. Mario Scaramuzza e Dott. Arch. Vania Zucchetti

Soncino, 23 febbraio 2023.

# CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Studio Associato Architetti Mario Scaramuzza e Vania Zucchetti

Nome	Giorni lavor.
FASE ESECUZIONE DELLE OPERE	136
Apprestamenti per la sicurezza del cantiere	136
OG2 Opere edili	126
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 0.0 materia dei beni culturali:	
OG2 Apprestamento cantiere	5
OG2 Realizzazione opere	126
OG2 Montaggio ponteggi	5
OG2 Analisi diagnostiche preintervento	5
OG2 Opere di pulizia e disinfestazione biocida	10
OG2 Spazzolatura delle murature verticali	8
OG2 Eliminazione croste nere e depositi	9
OG2 Estrazione di sali dei parapetti	7
OG2 Rimozione dell'ammattionato a pavimento	15
OG2 Rimozione di stuccature decoese	14
OG2 Ripresa delle stilature	15
OG2 Risarcitura delle lacune	10
OG2 Riconfigurazione porzioni paramento murario	10
OG2 Ricollocazione dell'ammattionato	20
OG2 Stuccature e consolidamento	10
OG2 Trattamento finale biocida	5
OG2 Pulizia dei manufatti in ferro esistenti	5
OG2 Montaggio dei nuovi parapetti e ringhiere	10
OG2 Verniciatura dei manufatti in ferro esistenti	5
OG2 Smontaggio ponteggi	5
OG2 Rimozione area di cantiere	5

Soncino, 23 febbraio 2023.

I Progettisti e la DD.LL.

Dott. Arch. Mario Scaramuzza e Dott. Arch. Vania Zucchetti

